

**Дорожная карта
по экспериментальной апробации и внедрению программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»
на 2023-2026 учебный год**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1	Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность пилотной площадки:	Февраль-март	Руководитель, старший воспитатель	Оформление договора; создание рабочей группы
1.1.1	Оформление заявки на организацию пилотной площадки; Подписание договора; Издание приказа об организации работы площадки	Февраль-март	Руководитель, старший воспитатель	
1.1.2	Подготовка локальных актов: Положения о работе пилотной площадки, конкретизация промежуточных результатов (продукта инновационной деятельности)	Февраль-март	Руководитель, старший воспитатель	Утверждение Положения о пилотной площадке
1.2	Разработка Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ	Март-май	Старший воспитатель,	Приказ о создании рабочей группы;

	№ 84 «Снегурочка» на основе образовательной программы дошкольного образования "Мозаика" Создание рабочей группы; Рассмотрение Образовательной программы на Педагогическом совете; Согласование программы с коллегиальными органами с участием родителей (Совет родителей)		Рабочая группа	Протоколы Педагогического совета и Совета родителей; Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 84 «Снегурочка»
1.1.4.	Отчет о результатах работы пилотной площадки	Май-июль	Старший воспитатель, Рабочая группа	Презентация
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Повышение профессиональной компетенции педагогов по апробации и внедрении программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»	В течение года	Старший воспитатель, Рабочая группа	Усвоение педагогами технологии использования программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»
2.1.1.	Тематические курсы, семинары для педагогов	В течение года	Старший воспитатель	Наличие удостоверений, сертификатов
2.1.2	Консультации, консультации в режиме онлайн с методистами Центра дошкольного образования издательства "Русское слово"	В течение года	Старший воспитатель	Фотоотчеты
2.2	Формирование фонда методической литературы и материалов программно-методического комплекса «Мозаичный	В течение года	Старший воспитатель	Паспорт методического кабинета

	ПАРК»			
2.3	Методическое сопровождение внедрения программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»	В течение года	Старший воспитатель	Выступления на педсоветах, консультации
2.3.1	Вебинары, семинары, изучение опыта работы ДОО города Улан-Удэ	В течение года	Старший воспитатель	Программы семинаров, сертификаты
2.3.2	Практикумы, мастер-классы, демонстрирующие опыт по апробации программно-методического комплекса	В течение года	Рабочая группа	Сценарии мероприятий
3. Информационно-методическое сопровождение				
3.1	Информирование педагогического коллектива о ходе апробации и внедрении программно- методического комплекса «Мозаичный ПАРК»	В течение года	Старший воспитатель, Рабочая группа	Отчеты на стендах, сайте, знакомство с отчетами на почте gmail с доступом по ссылке
3.2	Анкетирование-готовность педагогов к инновационной деятельности, результативность инновационной деятельности	Март	Старший воспитатель, педагог- психолог	Результаты анкетирования
3.3	Трансляция опыта работы	В течение года	Старший воспитатель, Рабочая группа	Размещение информации на сайте, отправка материалов в издательство "Русское слово"
3.4	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся	В течение года	Рабочая группа	Выступления на родительских собраниях и т.д.
3.4.1	Анкетирование родителей (законных представителей) - отношение к	Май	Рабочая группа	Анализ удовлетворенности качеством предоставляемых

	инновационной работе в ДОО			образовательных услуг, включенности родителей (законных представителей) в образовательный процесс
4. Организационно-педагогическое сопровождение				
4.1	Организация работы по созданию развивающей предметно-пространственной среды в группе с учётом образовательной программы дошкольного образования "Мозаика"	В течение года	Рабочая группа	Листы оценивания соответствия РПП Требованиям примерной Общеобразовательной программы "Мозаика"
4.2	Создание шаблонов необходимых документов для планирования образовательного процесса	Февраль	Старший воспитатель Рабочая группа	Документация на группе: Комплексно-тематический план; Ежедневное планирование; Планирование работы с родителями
4.3	Знакомство с содержанием образовательной деятельности в каждой возрастной группе Согласно образовательной программы дошкольного образования "Мозаика"	Март	Педагоги ДОО	Проведение Педагогического совета (подготовка совместной презентации)